
 

 

7 UITVOERINGSPLAN 
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In de Identiteitsvisie is een groslijst met ideeën voor projecten opgenomen (zie ook 

bijlage 8). Aan de hand van de inbreng vanuit de klankbordgroep zijn hieruit de projecten 

geselecteerd die met voorrang zouden moeten worden opgepakt. Deze projecten sluiten 

aan bij de streefbeelden die in hoofdstuk 5 voor de verschillende deelgebieden zijn ge-

formuleerd.  

 

In aansluiting op de integrale ontwikkelingsvisie wordt ervoor gekozen projecten te star-

ten die samenhangen met de volgende thema’s: 

A. algemeen; 

B. versterking beplantingen; 

C. versterking algemene natuur- en landschapswaarden; 

D. versterking plattelandstoerisme en plattelandseconomie; 

E. voorlichting en educatie; 

F. versterken recreatieve padenstructuur. 

 

Per project wordt een trekker genoemd en wordt aangegeven welke partijen bij de uit-

werking worden betrokken. De trekker is primair verantwoordelijk voor het bewaken van 

de voortgang van het project en het coördineren van alle benodigde werkzaamheden.  

Het benoemen van een trekker voor ieder project is van belang om de voortgang van 

projecten te kunnen evalueren. Minimaal 1 maal per jaar wordt binnen de huidige klank-

bordgroep de voortgang van de projecten besproken, onder leiding van de landschapsco-

ordinator. De landschapscoördinator is niet degene die de projecten inhoudelijk trekt, 

maar is wel de spin het web die stimuleert en synergie tussen de projecten zoekt. Tevens 

worden in dat verband afspraken gemaakt over het al of niet voortzetten van projecten. 

De trekker is niet verantwoordelijk voor de financiering zelf, maar wel voor het zoeken 

naar mogelijke financieringsbronnen. Een lijst van subsidieverstrekkers is opgenomen in 

bijlage 6.  

 

Ook is per project een indicatie gegeven van mogelijke subsidieregelingen van waaruit 

een tegemoetkoming in de financiering kan worden verwacht. Dit betreft echter verwach-

tingen die gebaseerd zijn op een grove beoordeling van beschrijvingen van subsidierege-

lingen. Per project zal nader moeten worden onderzocht via welke subsidieregeling daad-

werkelijk een bedrage in de financiering is te verwachten. 

 

Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma is van het volgende uitgegaan: 

• De gemeente neemt het initiatief om te komen tot landschapsontwikkeling. De ge-

meente kan randvoorwaarden bepalen en heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. 

• De acht (functioneel) streefbeelden van (acht) deelgebieden vormen de doelen van 

het landschapsontwikkelingsplan. 

• Bij de formulering van de activiteiten wordt uitgegaan van de (vijf) thema’s. 

• Bepalend voor het tijdstip van uitvoering is de prioritering, de volgtijdelijkheid en 

eerder vastgesteld beleid. Daarbij is van belang welke projecten reeds lopen, de 

subsidieverlening en wie het project/de activiteit trekt.  
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A. algemeen  

A 1. landschapscoördinator  

Doel: De landschapscoördinator voert de algemene taken uit zoals hieronder beschreven. 

De landschapscoördinator is niet per definitie projectleider van de projecten. Het uitvoe-

rende werk richting de verschillende betrokkenen wordt door de verschillende afdelingen 

gedaan die ook nu al het dichtst betrokken zijn bij die doelgroep.  

Profiel: De landschapscoördinator is deelbudgethouder (ten aanzien van het landschaps-

fonds en de projecten die voortkomen uit het LOP), is spin in het web, heeft de capaciteit 

op verschillende niveaus te werken, kan zowel met bestuurders overleggen als bij de 

boer aan de koffietafel zaken bespreken, is niet per definitie projectleider van de projec-

ten. Relevante HBO-opleiding, praktische inslag, aanjager, in staat om mensen en partij-

en bij elkaar te brengen.  

Taken: De landschapscoördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van het land-

schapsontwikkelingsplan en heeft de volgende taken: 

• Stelt jaarlijkse werkplannen (activiteitenplan op basis van uitvoeringsplan LOP) op; 

• Coördineert de uitvoering van werkplannen; 

• Is aanspreekpunt voor particulieren en overige betrokkenen; 

• Geeft voorlichting over de uitvoering naar belangengroepen; 

• Adviseert over en coördineert subsidie-aanvragen, stelt eventueel subsidieaanvragen 

op; 

• Adviseert over de doorwerking van het landschapsbeleid in andere plannen; 

• Draagt zorg voor het jaarverslag; 

• Draagt zorg voor de voorlichting; 

• Overleg met de projecttrekkers over de voortgang en afstemming projecten; 

• Overleg met andere gemeenten in verband met afstemming plannen; 

• Overleg met streekmanager in verband met afstemming regionale projecten; 

• Draagt zorg voor de evaluatie. 

Trekker: gemeente Schijndel 

Betrokkenen: alle partijen 

Kosten: De functie van landschapscoördinator wordt ondergebracht onder de gemeente-

lijke afdeling Weg- en Waterbouw (WWB). De functie betreft een formatieplaats van 0,5 

fte. 

Subsidie: geen.  

Financiering:  

• 0,5 fte gemeente Schijndel (zie ook paragraaf 6.4). 
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A 2  lokaal landschapsfonds .

Doel: verantwoordelijkheid voor de verbetering van het landschap, ook financieel, dichter 

bij de burger en het lokale bestuur brengen; ‘lokaal geld’ als (co)financiering 

Maatregelen: 

• ‘landschapsfonds’: een fonds dat wordt gevuld door het huidige natuurontwikkelings-

fonds.  

• andere voorbeelden van aanvullende (lokale) financiering zijn erfdienstbaarheid, 

toeristenbelasting, legaten, vrijwillige bijdragen, sponsoring van een natuurterrein of 

landschapselement door particulieren en bedrijven.  

Toelichting:  

• het fonds voor natuurontwikkeling wordt verbreed tot een landschapsfonds, naast 

natuurontwikkelingsprojecten worden uit dit fonds diverse projecten gefinancierd.   

• Bij de erfdienstbaarheid kunnen landbouwers natuurrechten op hun grond krijgen, 

waarop beperkingen van toepassing zijn maar die tevens een jaarlijks bedrag ople-

veren. Dit bedrag (rendementsuitkering) komt uit de jaarlijkse opbrengsten van een 

landschapsfonds, waarin overheidsgeld is gestort.  

Trekker: gemeente Schijndel 

Betrokkenen: een ieder 

Kosten: nader te bepalen 

Subsidie: niet van toepassing 

Financiering:  

• het landschapsfonds wordt gevoed met 1% van de berekende kostprijs per m2 uit te 

geven bouwgrond (N.B. het bestaande natuurontwikkelingsfonds wordt geïncorpo-

reerd in het landschapsfonds; vanuit de jaren 2003 en 2004 is nog € 60.000,-- in 

kas); 

• verplichte bijdragen van particulieren in het kader van rood voor groen; 

• vrijwillige bijdragen van particulieren. 
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B versterking beplantingen 

B 1. het gebruik van het voorpootrecht stimuleren   
Doel: stimuleren dat het voorpootrecht als bijzonder cultuurhistorisch landschapselement 

van een bijzonder grote schaal blijvend wordt benut  

Maatregelen: De ambtelijke inzet vanuit gemeente Schijndel voor het stimuleren van het 

gebruik van pootrecht door particulieren actief te benaderen wordt geraamd op circa 100 

uur per jaar. Activiteiten zijn: 

• opstellen van een catalogus van boomsoorten die bij voorpootrecht mogen worden 

gebruikt; 

• voorlichtingsmateriaal uitwerken over de herkomst en het belang van het Voorpoot-

recht, geschikte boomsoorten en informatie over beheer en onderhoud, opbrengsten 

en kosten; 

• knelpunten bespreken: verruiming stookbeleid, herzien van het principe om verplicht 

de boomstobben uit te frezen;  

• verkenning van de mogelijkheden om onbenut voorpootrecht actief op te kopen en 

nieuw uit te geven aan personen die het recht wel wensen te benutten; 

• gemeentelijk beleid gericht op het in stand houden van het gevarieerde beplantings-

beeld van voorpootstroken indien de stroken blijvend door de gemeente worden be-

heerd. 

Trekker: gemeente Schijndel 

Betrokkenen: Natuur en Milieu Centrum, Brabants Landschap, ZLTO 

Kosten: In totaal is er binnen de gemeente ruimschoots 260 km pootrecht aanwezig. Per 

strekkende kilometer gaat het gemiddeld om 150 bomen. Pootrecht wordt in principe 

door particulieren benut. Bij een benutting van 80% zijn de gemiddelde jaarlijkse onder-

houdskosten (op basis van de gemeentelijke ervaringscijfers) geschat op € 31.200,--.  

Ongeveer 100 km wegbeplanting is eigendom van de gemeente (situatie 2004). Daarvan 

bestaat ongeveer 30 km1 uit populieren. De jaarlijkse onderhoudskosten daarvan bedra-

gen € 3.600,-- (4500 bomen, 80% benutting). Populieren zijn na 25 jaar kaprijp. Jaarlijks 

dienen 180 stuks te worden gekapt en opnieuw aangeplant. De kosten hiervoor bedragen 

€ 11.000--. De totale jaarlijkse kosten voor aanleg en onderhoud voor de gemeente 

Schijndel bedragen € 27.000,--. Deze kosten drukken niet op de begroting van het LOP, 

maar zijn in de gemeentelijke onderhoudsbegroting opgenomen.  

Jaarlijks wordt door de gemeente Schijndel pootrecht overgenomen van particulieren, het 

gaat dan om ongeveer 180 bomen. Bij een plantafstand van 6 meter gaat dit om 1080 

strekkende meter a € 2,50 = € 2.700,--. Het is op termijn mogelijk dat de gemeente 

Schijndel ook weer pootrecht gaat uitgeven aan particulieren om de betrokkenheid van 

burgers bij hun eigen landschap te vergroten. Dit zal kostenverlagend werken.  

Subsidie: Naar verwachting is er een beheerssubsidie voor de instandhouding van het 

pootrecht te verkrijgen. De mogelijkheden en hoogte hiervoor verschillen per aanvrager: 

• individuele aanvragen maken kans bij de Stimuleringsregeling voor behoud van 

cultuurhistorie en landschap binnen de ruilverkaveling St. Oedenrode; 

• aanvragen door de gemeente of verenigingen maken kans bij Leader-plus program-

ma. Ook uren van vrijwilligers maken kans op een vergoeding.  

Financiering:  

• beheer door particulieren: subsidiabel (tot 100% als alle bronnen worden benut) 

• beheer door verenigingen: subsidiabel (tot 100% als alle bronnen worden benut) 

• beheer door gemeente: opgenomen in onderhoudsbegroting  

• overnemen pootrecht: gemeente Schijndel jaarlijks € 2.700,--. 

 



 

 

B 2 versterking van de erfbeplanting  . 
Doel: stimuleren van streekeigen erfbeplanting met als doel het toevoegen van bo-

men/beplanting aan het Schijndelse landschap en het aan het oog onttrekken van be-

bouwing 
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Maatregelen: 

• subsidieregelingen in beeld brengen;  

• inhoudelijke afstemming met Brabant Landschap en ruilverkaveling St. Oedenrode;  

• voorlichtingsmateriaal uitwerken met voor Schijndel karakteristieke erfbeplanting en 

hun financiering en onderhoudskosten; 

• knelpunten bespreken: convenant, verruiming stookbeleid, regeling ‘nieuw groen = 

vrij groen’. 

Trekker: gemeente Schijndel 

Betrokkenen: ZLTO, Brabants Landschap, Natuur en Milieucentrum, Landinrichtingscom-

missie. 

Kosten: In totaal zijn er ruim 300 voormalige of in gebruik zijnde boerderijen in het bui-

tengebied van Schijndel gelegen. Bij al deze locaties is een goede erfbeplanting wense-

lijk. Naar schatting vindt de komende 10 jaar op 25% van de adressen de aanleg van 

nieuwe erfbeplanting plaats. Dit kan op eigen initiatief zijn, of noodzakelijk in verband 

met de wijziging van de bebouwing ter plaatse. 

Per adres betreft de geschatte verandering een lengte van 40 strekkende meter oftewel 

120 meter als uitgegaan wordt van 3 plantrijen. In totaal zou dit voor Schijndel beteke-

nen een aanvulling van de erfbeplanting met 9.000 strekkende meter uitgaande van een 

breedte van 3 plantrijen. De kosten zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Per strek-

kende meter bedragen de aanlegkosten € 1,50 hetgeen in totaal neerkomt op een bedrag 

van € 13.500.  

De inzet voor begeleiding door de landschapscoördinator wordt geschat op circa 4 uur 

per initiatief, hetgeen neerkomt op circa 30 uur per jaar. 

Subsidie:  

• Voor de aanleg van beplanting is subsidie mogelijk via de Regeling erfbeplanting in 

het kader van de ruilverkaveling St. Oedenrode. Maximaal 70% van de aanlegkosten 

komen voor vergoeding in aanmerking. 

• Een eventuele inhaalslag van achterstallig onderhoud van erfbeplanting komt waar-

schijnlijk voor subsidie in aanmerking via het Leader-plus programma in het kader 

van de Ontwikkelingsvisie Meierij. Voorwaarde is dat de inhaalslag georganiseerd en 

gecoördineerd wordt door een vereniging of overkoepelende organisatie. De hoogte 

van de mogelijke bijdrage vanuit Leader-plus is onbekend. 

De hoogte van de mogelijke subsidies variëren.  

Financiering:  

• Aanleg erfbeplanting jaarlijks € 13.500,--: 

− Regeling erfbeplanting in het kader van de ruilverkaveling St. Oedenrode (maxi-

maal 70% van de kosten, omgerekend 9.450,--); 

− Particulieren (maximaal 30% van de kosten, omgerekend € 1.260,--);  

• Leader-plus (financiering achterstallig onderhoud, de hoogte van de subsidie is on-

bekend). 
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C versterking algemene natuur- en landschapswaarden 

C 1. herkenbaar houden van ontginningslijnen 
Doel: Behouden van cultuurhistorische ontginningslijnen en kavelpatronen als belangrijk 

kenmerk van het Schijndelse landschap. In het bijzonder wordt belang gehecht aan het 

behoud en stimuleren van het struweelkarakter van de Rooise heide.  

Maatregelen:  

• opstellen landschappelijke toetsingscriteria voor kavelverbeteringswerken; 

• afstemming ruilverkaveling - gemeente m.b.t. Regeling poelen en kavelgrensbeplan-

ting, Stimuleringsregeling voor behoud van cultuurhistorie en landschap ruilverkave-

ling St. Oedenrode, Regeling Kavelverbetering. 

Trekker: gemeente Schijndel 

Betrokkenen: gemeente Schijndel, Milieugroep Landinrichting St. Oedenrode, Staatsbos-

beheer, ZLTO, Natuur en Milieu Centrum. 

Kosten: In het gehele gebied kunnen particulieren of verenigingen de ontginningslijnen 

herkenbaar houden of actief herkenbaar maken (info-panelen). Voor een deel leidt het 

handhaven van bestaande elementen tot kosten vanwege een minder efficiënte agrari-

sche bedrijfsvoering. Daarnaast kan de versterking van de landschapelementen door 

particulieren leiden tot kosten. Voor de gemeente zijn hier geen kosten aan verbonden, 

tenzij gekozen wordt voor een actieve stimulerende benadering. In dat geval wordt de 

benodigde ambtelijke inzet geraamd op circa 80 uur per jaar (2 uur/week). 

Subsidie:  

• Voor het tolereren van ontginningslijnen zoals sloten en perceelsranden in agrarische 

percelen is een vergoeding mogelijk vanwege beperkende productieomstandigheden. 

Deze vergoeding wordt verleent op basis van de Stimuleringsregeling voor behoud 

van cultuurhistorie en landschap binnen de ruilverkaveling St. Oedenrode en geldt 

specifiek voor agrariërs.  

• Voor het actief verbeteren van het landschapsbeeld door de aanplant van knotbo-

men, de realisatie van poelen, heggen, ruigtes enzovoorts is subsidie mogelijk op 

grond van de Stimuleringsregeling voor behoud van cultuurhistorie en landschap 

binnen de ruilverkaveling St. Oedenrode. De regelingen geldt tot nog toe voor aan-

leg en onderhoud van deze elementen. Het behoudsaspect is nog niet goedgekeurd 

door Brussel.  

• Ook in het kader van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer zijn er mogelijkhe-

den. Er gelden dan wel afrekenbare natuurdoelen.  

De hoogte van de mogelijke subsidies variëren.  

Financiering:  

• Stimuleringsregeling voor behoud van cultuurhistorie en landschap binnen de ruil-

verkaveling St. Oedenrode (de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de aanwe-

zige waarden of van de aan te leggen landschapselementen en bedraagt maximaal 

50 % of 80 % van de projectkosten); 

• Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (de hoogte van de subsidie is afhankelijk 

het type landschapselement dat wordt beheerd). 

 

 



 

 

C 2  Wervend groen, bufferzone Schijndel - Veghel .
Doel: Het invullen van het gebied tussen Schijndel in Veghel met functies die op een 

positieve wijze invulling geven aan de groene buffer. 

Maatregelen: inrichtingsschets voor ecologische delen binnen de bufferzone Schijndel - 

Veghel, in samenhang met Vlagheide en omgeving. 69
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Betrokkenen: gemeente Schijndel, waterschap, SBB, Natuur en Milieucentrum. 

Kosten: Dit project bestaat vooralsnog uit planvorming. De kosten zijn nog onbekend. 

Subsidie: Wellicht dat bij de realisatie subsidie is te verkrijgen via het Leader-plus pro-

gramma in het kader van de Ontwikkelingsvisie Meierij. Voorts is wellicht subsidie van-

wege een functieverandering naar natuur te verkrijgen via de Subsidieregeling natuurbe-

heer. 

Financiering:  

• BMF (planvormingskosten). 

 

C 3. cultuurhistorisch landschapspark W elsekamp/Creijspot  i
Doel: Herstel van het oorspronkelijk streepverkavelingspatroon en originele kampontgin-

ning en hiermee ‘Skon Skendel’ regionaal en landelijk ‘op de kaart zetten’. Hiertoe de vele 

nog gave patronen van de oorspronkelijke ontginning in de omgeving van Wielsekamp en 

de Creijspot benutten, waarbij de natuurontwikkeling in het kader van de ecologische 

verbinding Geelders - Wijboschbroek behoud van patronen garandeert en kansen tot 

herstel biedt. Ook het originele heiderestant Creijspot kan hierin worden opgenomen en 

mogelijk uitgebreid. 

Maatregelen: 

• perceelsrandbeplanting met populieren en/of knotwilgen aanvullen, akkertjes inrich-

ten met koren, hop; 

• verbeteren van de recreatieve routes naar het gebied (voor fietsers); 

• informatievoorzieningen over de cultuurhistorische en natuurwaarden ter plaatse. 

Trekker: Staatsbosbeheer in samenwerking met Natuur- en Milieucentrum  

Betrokkenen: gemeente Schijndel, Brabants Landschap  

Kosten: de kosten voor dit project zijn nog niet inzichtelijk en worden deels gedragen 

door inrichtingsgelden uit de ruilverkaveling.  

Subsidie:  

• Voor de realisatie van het cultuurhistorisch landschapspark Wielsekamp/Creijspot 

door de aanplant van knotbomen, de realisatie van heggen, akkerlandjes enzovoorts 

is subsidie mogelijk op grond van de Stimuleringsregeling voor behoud van cultuur-

historie en landschap binnen de ruilverkaveling St. Oedenrode. De hoogte van de 

mogelijke subsidies zijn onbekend. 

• Daarnaast zijn er subsidies mogelijk voor onderhoud en beheer van deze elementen. 

Agrariërs kunnen hiertoe een beroep doen op de Subsidieregeling Agrarisch Natuur-

beheer.  

Financiering:  

• Stimuleringsregeling voor behoud van cultuurhistorie en landschap binnen de ruil-

verkaveling St. Oedenrode (de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de aanwe-

zige waarden of van de aan te leggen landschapselementen); 

• Eenmalige bijdrage gemeente Schijndel a € 10.000,--. 

• DLG: inrichtingsgelden in het kader van de ruilverkaveling;  

• Staatsbosbeheer: nog onbekend, maar wel participant; 

• Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (de hoogte van de subsidie is afhankelijk 

het type landschapselement dat wordt beheerd). 

 



 

C 4   natuurontwikkeling Leemputtenweg .
Doel: het realiseren van waterberging zonder de waterhuishouding voor de agrarische 

functie te hinderen. Het gebied tussen de Leemputtenweg en de Vijverweg wordt voor de 

helft natuur en de helft blijft agrarisch terwijl beide doelstellingen qua waterhuishouding 

niet zondermeer met elkaar te combineren zijn. Het gebied vormt een schakel in de aan 

te leggen ecologische verbinding Geelders - Wijboschbroek. 
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Maatregelen: afgraven leemputten, ophogen agrarische percelen, opzetten waterpeil 

Lieseind. 

Trekker: Waterschap in samenwerking met Staatsbosbeheer 

Betrokkenen: ZLTO, Landinrichting Sint Oedenrode, gemeente Schijndel 

Kosten: De kosten voor de natuurontwikkeling worden gedragen door de Landinrichting 

Sint Oedenrode, waarbij het Waterschap de kosten voor de veranderde waterhuishouding 

voor haar rekening neemt. 

Subsidie: niet van toepassing 

Financiering:  

• Waterschap; 

• Landinrichting Sint Oedenrode.  

 

C5. gemeentelijke wilgenknotsubsidie  
Doel: het stimuleren van het onderhoud van de knotwilgen in het buitengebied door een 

gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten. In Schijndel betreft het circa 5.000 knotwil-

gen die eens in de 5 jaar moeten worden geknot. Jaarlijks betreft het 1.000 knotwilgen à 

5 euro.  

Maatregelen: knotten van knotwilgen. 

Trekker: niet van toepassing 

Betrokkenen: particulieren, NMC, gemeente Schijndel 

Kosten: De kosten voor het knotten worden gedragen door de gemeente Schijndel. 

Subsidie: niet van toepassing 

Financiering:  

• Gemeente Schijndel, jaarlijks € 5.000,-- voor een periode van 3 jaar 

 

C6. gemeentelijke poelensubsidie 
Doel: het versterken van natuurontwikkeling in het buitengebied (bij aanleg van amfibie-

enpoelen) door gemeentelijke financiële tegemoetkoming middels het restitueren van de 

legeskosten van eventueel extra te voeren planologische procedures. 

Maatregelen: aanleg amfibieënpoelen 

Trekker: gemeente Schijndel 

Betrokkenen: particulieren 

Kosten: restitutie legeskosten bij extra planologische procedure 

Subsidie: niet van toepassing 

Financiering: jaarlijks maximaal € 1.500,00 
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D versterking plattelandstoerisme en plattelandseconomie 

D 1. stimuleren van agrotoerisme  
Doel:  

• mogelijkheden bieden voor de verbreding van het agrarisch bedrijf waardoor de 

agrarische functie, desnoods in deeltijd, kan blijven worden uitgeoefend; 

• vergroting aanbod aan toeristisch-recreatieve voorzieningen in het landelijk gebied; 

• benutten en versterken van de relatie tussen landbouw en een recreatief aantrekke-

lijk landschap. 

Maatregelen: 

• werven, stimuleren en begeleiden van concrete initiatieven. 

Trekker: Stichting Toerisme en Recreatie 

Betrokkenen: ZLTO, gemeente Schijndel 

Kosten: Het stimuleren van agrotoerisme leidt tot kosten vanwege het werven, stimule-

ren en begeleiden van concrete initiatieven. Deze kosten worden gemaakt door een 

organisatie ter bevordering van het agrotoerisme zoals bijvoorbeeld de Stichting Toeris-

me en Recreatie. Geschat wordt dat op jaarbasis een inzet van circa 120 mensuur nood-

zakelijk is.  

Subsidie: Ter dekking van de personeelskosten van verenigingen en stichtingen is een 

bijdrage in de kosten te verwachten via het Leader-plus programma in het kader van de 

Ontwikkelingsvisie Meierij. De hoogte van de mogelijke subsidie is onbekend. 

Het subsidieprogramma Ceres Investeringsregeling toerisme biedt kansen voor financiële 

ondersteuning bij de aanleg van kleinschalige kampeerterreinen, verbouwingen voor bed 

& breakfast, een galerie enz. Het is raadzaam subsidieaanvragen gecoördineerd in te 

dienen. 

Financiering:   

• Stichting Toerisme en Recreatie (personele kosten); 

• Tweemaal een bijdrage van de gemeente Schijndel à € 5.000,-- (in 2006 en in 

2008); 

• Leader-plus subsidie voor organisaties gericht op werven en begeleiden van initiatie-

ven (de hoogte van de subsidie is afhankelijk van een projectplan); 

• Ceres Investeringsregeling toerisme (de hoogte van de subsidie is afhankelijk van 

het type initiatief). 

 



 

D 2.  (her)ontwikkelen hopcultuur  
Doel: Het (her)ontwikkelen van de hopproductie en verwerking binnen Schijndel en hier-

mee het toeristisch profiel Schijndel versterken rondom de hopcultuur en haar historische 

gebruiken. Tevens heeft het als doel om het Schijndelse ondernemersklimaat naar buiten 

toe te profileren en het agrarisch inkomen te verbreden.  72 
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• haalbaarheidsonderzoek  

• overleg met brouwerij St. Servattumus, horeca Schijndel 

• samenwerkingsverband producten, verwerkers en vermarkters opzetten 

• subsidiemogelijkheden onderzoeken 

Trekker: gemeente Schijndel, St. Servattumus 

Betrokkenen: individuele agrariërs, Schijndelse horeca en bloemisterijen, Stichting Toe-

risme en Recreatie. 

Kosten: Op basis van het haalbaarheidsonderzoek van de hopteelt wordt geconcludeerd 

dat 1 ha hopteelt en de realisatie van een streekeigen bier mogelijk is met een marge 

van € 11.000,- ten behoeve van de kosten van grond, werktuigen, arbeid en kapitaal. 

Deze marge kan worden vergroot door de hopteelt en de bierbrouwerij-activiteiten te 

combineren met dagrecreatieve arrangementen. Uiteindelijk kan deze het op deze inno-

vatieve wijze in beeld brengen van de cultuurhistorie positief bijdragen aan het toeris-

tisch-recreatieve imago van Schijndel. Vooralsnog zal gestart worden met 1,5 ha hop-

teelt.  

Subsidie: Om het project op te starten is subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-

Brabant in het kader van reconstructie en Leader-plus. 

Financiering:   

• gemeente Schijndel eenmalige bijdrage: € 15.000,- (bijv. aanleg proefveld); 

• De hoogte van de Leader-plus subsidie is niet bekend. 

 



 

 

D 3. toeristisch/recreatief concentratiepunt Vlagheide e o.  .
Doel: 

• realiseren van een nieuw landschap met accent op cultuurhistorische en natuurlijke 

kwaliteiten waarbinnen recreatieve functies zijn ondergebracht, waarbij de locatie als 

een recreatieve poort dient 73
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• combinatie recreatie en natuurontwikkeling 

• trekpleister voor plattelandstoeristen, waarbij de baten ten goede (moeten) komen 

aan plattelandsvernieuwing en landschaps-/natuurbouw 

• behoud van kwaliteit in de omgeving is bepalend voor het doel 

• creëren van landschappelijke kwaliteit geïnspireerd op cultuurhistorie/Belvedere 

Maatregelen: 

• marktverkenning 

• planvorming 

• aanvragen Belvedere-subsidie 

• mogelijk functies aanvullend op de landschaps- en natuurfunctie: openbaar golfter-

rein, paviljoen, outdoorsport 

Randvoorwaarden: 

• uitzichtspunt niet belemmeren 

• ecologische verbinding Geelders – Wijbosch Broek veiligstellen 

• geen stedelijke functies, landschapsecologische buffer versterken 

• grotendeels openbaar karakter 

Trekker: de gemeenten Schijndel, Sint Oedenrode, Veghel en marktpartijen 

Betrokkenen: Stichting Toerisme en Recreatie, Brabantse Milieufederatie, ZLTO, voorma-

lig Stadsgewest, SBB, Natuur en Milieucentrum, Dorpsraad Eerde en Wijbosch, Water-

schap, provinciale VVV. 

Kosten: De bekostiging van de activiteiten rondom het toeristisch recreatief concentratie-

punt Vlagheide e.o. moeten gedragen worden door een geheel sluitende exploitatie. 

Daarbij moet gezocht worden voor kostendragers voor de groene inrichting van de ver-

schillende terreinen.  

Op korte termijn is een investering noodzakelijk door geschikte marktpartijen te zoeken 

en planvorming op te starten. Voor de planvorming is niet direct subsidie te verwachten. 

Wel kan een bijdrage in de kosten van de planvoorbereiding worden gevraagd van het 

Stadsgewest en de gemeente Sint Oedenrode en Veghel. De kosten van de planvorming 

zijn wellicht achteraf gedeeltelijk op de deelnemende marktpartijen af te wentelen. 

Voor lobbywerkzaamheden moet rekening gehouden worden met een inzet van 120 uur 

voor het eerste jaar. Daarbij komen nog de voorbereidingskosten door het inschakelen 

van een bureau voor het uitwerken van planalternatieven. Daarnaast moet rekening 

gehouden worden met 120 uur per jaar aan ambtelijke begeleiding gedurende 5 jaar.  

Subsidie: Wellicht kan gebruik gemaakt worden van subsidiemogelijkheden in het kader 

van Ceres, het Plattelandsontwikkelingsprogramma, Belvedere, enzovoort. 

Financiering:   

• gemeenten Schijndel, Sint Oedenrode, Veghel en marktpartijen; 

• subsidie (de hoogte van mogelijke subsidiebedragen is onbekend). 
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E voorlichting en educatie 

E 1   Rondleidingen in bosgebieden, weidevogelgebieden en langs  .
andere elementen met een bijzondere natuur-, landschaps of cul-
tuurhistorische waarden 

Doel: voorlichting en educatie met betrekking tot natuurwaarden en cultuurhistorische 

waarden en landschappelijke waarden in Schijndel en hun beheer. 

Maatregelen:  

• organisatiestructuur en promotie opzetten; 

• combinaties zoeken met agrotoerisme (aanbieden van arrangementen);  

• opstellen lespakket over natuur-, landschaps of cultuurhistorische waarden in Schijn-

del. 

Trekker: Stichting Toerisme en Recreatie 

Betrokkenen: ZLTO, Heemkundekring, Natuur en Milieucentrum, Staatsbosbeheer, Wei-

devogelgroep 

Kosten: Voor het opzetten van de rondleidingen en (het voorbereiden van) de promotie 

dient rekening te worden gehouden met een inspanning van 80 mensuren. Deze inspan-

ning wordt geleverd door een niet-gemeentelijke organisatie.  

Subsidie: Ter dekking van de personeelskosten is een bijdrage in de kosten te verwach-

ten via het Leader-plus programma in het kader van de Ontwikkelingsvisie Meierij. De 

hoogte van de mogelijke subsidie is onbekend. 

Financiering:   

• Gemeente Schijndel eenmalige bijdrage: € 5.000,- 

 

E 2. Schaapskooi Martemanshurk benutten als lokaal  
informatiecentrum  

Doel: promoten van de historische en actuele kwaliteit van Wijboschbroek e.o. en het 

bevorderen van extensieve recreatie 

Maatregelen:  

• Schaapskooi Martemanshurk mede benutten als lokaal informatiecentrum en uitvals-

basis voor recreatie in Wijbosch Broek e.o. en Smaldonk 

Trekker: Natuur en Milieucentrum 

Betrokkenen: Stichting Inheemse Rassen, Stichting Toerisme en Recreatie, Heemkunde-

kring, Staatsbosbeheer. 

Kosten: Om de schaapskooi Martemanshurk te kunnen benutten als lokaal informatiecen-

trum is een verbouwing noodzakelijk waardoor er meer gelegenheid bestaat om bezoe-

kers te ontvangen en voorlichting te bieden. Financiering en uitvoering zal plaatsvinden in 

het kader van het reconstructieplan Maas en Meierij. De gemeente Schijndel heeft hier-

voor reeds (los van het LOP) een bijdrage verleend/toegezegd.  

Subsidie: nvt 

Financiering: nvt 

 



P R O J E C T E N
L A N D S C H A P O N T W I K K E L I N G S P L A N

S C H I J N D E L
19 mei 2005 88.35.50.01
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F versterken recreatieve padenstructuur 

F 1. Recreatieve toegankelijkheid Rooische en Schijndelse Heide   
vergroten 

Doel: De Rooische en Schijndelse Heide vormt een gaaf heideontginningsgebied dat 

tevens als weidevogelgebied van belang is. In het gebied heerst een grote mate van rust. 

Het wordt doorsneden door verschillende zandwegen. Het biedt potenties voor extensief 

recreatief medegebruik. Het benutten van deze potenties wordt belemmerd doordat het 

mulle zand de zandwegen onberijdbaar maakt.  

Voorafgaand aan de uitvoering en keuze voor een tracé dient te worden onderzocht of 

een versterking van het recreatieve gebruik zich verhoudt met de gebiedsspecifieke 

kwaliteiten.  

Maatregelen: 

• Rooische Heide ontsluiten voor recreatief fietsverkeer door zandwegen als de Brem-

weg en/of Langeweg naar Kienehoef te Oedenrode te voorzien van een fietsstrook 

(bestaand uit halfverhardingsmateriaal zoals een schelpenpad); 

• sluipverkeer Boxtelseweg – Rooischeweg tegengaan.  

 

F 2.  Recreatieve verbinding Schijndel – De Geelders versterken  
Doel: het realiseren van een informele, verkeersveilige en toeristisch aantrekkelijke re-

creatieve fietsverbinding tussen Schijndel en De Geelders.  

Maatregelen: 

• de Langstraat inrichten als recreatieve route; verkeersluw maken; 

• de Langstraatroute zou doorgetrokken kunnen worden naar de Boxtelseweg in de 

Geelders en verder via bestaande zandwegen rechtstreeks via café Het Groene 

Woud (café Sien Pèn) naar Liempe; 

• richting Schijndel-noord is een recreatieve fietsverbinding naar De Geelders via de 

Sliperman gewenst. 

 

F 3. Recreatieve verbinding Schijndel - Wielsekamp/Lieseind   
versterken 

Doel: realiseren van een informele, verkeersveilige en toeristisch aantrekkelijke recreatie-

ve fietsverbinding tussen Schijndel en de natuur- en landschapswaarden nabij Wielse-

kamp en Lieseind en verder naar Sint Michielsgestel en Gemonde. 

Maatregelen: 

• als fietsverbinding Schijndel – St. Michielsgestel kan het aan te leggen pad langs de 

waterschapsloop naar de Creijspot en de Hezelaar in St. Michielsgestel worden benut 

alsmede de zandweg naast Loorakker op het Olieënd. De route zou moeten worden 

uitgebreid met een fietspad door Weidonk tot aan de kern van Schijndel. In het ka-

der van de ruilverkaveling aan te leggen laarzenpaden moeten worden opgewaar-

deerd tot fietspaden. 

• bestaande zandpaden en schouwpaden kunnen als wandelpaden dienst doen. 

 

 



 

F 4.  Recreatieve toegankelijkheid Schijndel-noord vergroten   
Doel: 

• herstellen relatie stedelijk – landelijk gebied door het verbeteren van de gebruiks-

mogelijkheden als stedelijk uitloopgebied; 
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• geleiden en bevorderen plattelandstoerisme door kwaliteiten op een veilige en aan-

trekkelijke wijze voor recreatieve fietsers en wandelaars toegankelijk te maken. 

 

Maatregelen: 

• opstellen recreatief netwerk, zowel in directe kernrand als dieper in het buitenge-

bied; 

• realiseren fietspad langs de noordwestrand van Schijndel welke tevens gebruikt kan 

worden als fietspad voor scholieren richting Elde college; 

• voor recreatief verkeer tussen de kern en Smaldonk is een wandelpad gewenst vanaf 

de Steeg langs de Structuurweg dat met natuur- en landschapselementen aantrekke-

lijk wordt gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan te leggen fietspaden (F1-F3) 

Te benutten verharde weg 

Te onderzoeken fietsverbinding 

Aan te leggen voetpad (F4) 

indicatieve ligging van de aan te leggen en te onderzoeken paden 

 



 

 

Trekker: gemeente Schijndel  

Betrokkenen: Stichting Toerisme en Recreatie, Landinrichting Sint Oedenrode, Natuur en 

Milieucentrum 
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Kosten:  
• De aan te leggen schelpenpaden betreft de volgende afstand: 

− F1: fietspad Lange weg en Bremweg: circa 1.300 meter  

(aanlegkosten € 22.750,--). 

− F2 noord: fietspad Slipperman - Beek - Boxtelseweg: circa 2.500 meter  

(aanlegkosten € 43.750,--);  

− F2 zuid: fietspad Teeuwishoek (- Langstraat) - Boxtelseweg: circa 1.400 meter  

(aanlegkosten € 24.500,--); 

− F3: fietspad Weidonk - Wielse Kamp - Creijspot: circa 3.500 meter  

(aanlegkosten € 61.250,--); 

In totaal betreft het een lengte van 8.700 meter. Daarbij zijn de reeds verharde 

weggedeelten en de weggedeelten buiten het grondgebied van Schijndel buiten be-

schouwing gelaten. De kosten voor de aanleg van de 8.700 meter schelpenpa-

den/halfverharding (breedte 1 meter) worden geraamd op € 153.000, -- (8.700 m2 x 

€ 17,50). Dit zijn de kosten bij een zeer eenvoudige opzet, zonder bijkomende kos-

ten zoals voorzieningen (bankjes, markering, bewegwijzering).   

Door bij de aanleg van de fietspaden en het wandelpad gebruik te maken van gron-

den van Staatsbosbeheer, het Waterschap en de gemeente Schijndel wordt er van-

uit gegaan dat er geen grondverwerving noodzakelijk is. 

− F4: Voorts wordt de kosten voor de aanleg van het wandelpad vanaf de Steeg 

richting Smaldonk met een lengte van circa 750 meter geraamd op € 17.000,--. 

 

Subsidie: De aanleg van fietspaden en het wandelpad en het verkeersluw maken van de 

Langstraat komt waarschijnlijk voor subsidie in aanmerking via het Leader-plus pro-

gramma in het kader van de Ontwikkelingsvisie Meierij. De hoogte van de mogelijke 

bijdrage vanuit Leader-plus is onbekend. 

 

Financiering van F1-4:  

• In totaal betreft de aanleg van paden het een investering van ongeveer € 170.000,-- 

Een bijdrage in de financiering is waarschijnlijk mogelijk vanuit de subsidieprogram-

ma’s Leader+ of Ceres.   

• Gemeente Schijndel eenmalige bijdrage: 1/3 van de afzonderlijke projecten (totaal € 

57.000,--): 

− F1:   €   7.700,-- 

− F2 noord: € 14.700,-- 

− F2 zuid:  €   8.300,-- 

− F3:  € 20.500,-- 

− F4:   €   5.800,-- 

 

 



 

N.B.  Wat betreft het onderhoud van de nieuwe paden wordt uitgegaan van jaarlijks  

 € 1,-- per m2. De onderhoudskosten dienen structureel in de gemeentelijke 

 onderhoudsbegroting te worden opgenomen en zijn als zodanig buiten de kosten 

 van het landschapsontwikkelingsplan gelaten. 
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Bewegwijzering is een mogelijk onderdeel van de realisatie van de paden. Of en 

rondom welke thema’s bewegwijzering wordt toegepast zal per tracé moeten wor-

den bekeken. Bij informele doorsteken is dit mogelijk niet aan de orde, voor de 

themaroute richting Wielsekamp waarschijnlijk wel.  

 

F5. Verkeersluw maken van de Langstraat 
Doel/maatregelen: verkeersluw maken van de Langstraat 

Trekker: gemeente Schijndel 

Kosten: De kosten voor het (visueel) verkeersluw maken van de Langstraat worden 

geschat op € 20.000,--  

Subsidie: subsidie is niet van toepassing 

Financiering van F5:  

• Gemeente Schijndel: € 20.000,-- 

 

F6. ruiterroutes 
Doel/maatregelen: In het buitengebied de mogelijkheden voor ruiters vergroten door de 

aanleg van nieuwe paden en/of het wegwerken van bestaande knelpunten. In de eerste 

plaats zullen de knelpunten en oplossingen in overleg met betrokken partijen worden 

geïnventariseerd.  

Trekker: gemeente Schijndel 

Kosten: nog niet van toepassing 

Subsidie: mogelijk van toepassing, dient te worden onderzocht 

Financiering: nog niet van toepassing 

 

F6. verkennen kansen wandelpadenstructuur 
Doel/maatregelen: In het buitengebied de mogelijkheden voor wandelaars vergroten 

door het aaneenknopen van bestaande paden en bijvoorbeeld doodlopende paden. Het 

gaat primair om het realiseren van lokale ommetjes. In de eerste plaats zullen de knel-

punten en oplossingen in overleg met betrokken partijen worden geïnventariseerd.  

Trekker: BMF, NMC 

Betrokkenen: gemeente Schijndel, ZLTO. 

Kosten: nog niet van toepassing 

Subsidie: mogelijk van toepassing, dient te worden onderzocht 

Financiering: nog niet van toepassing 

7.2 UITVOERINGSPROGRAMMA 

Het landschapsontwikkelingsplan legt een visie neer voor een tiental jaren. Echter jaar-

lijks worden prioriteiten, ambities en kansen bepaald. In de tabel op de volgende pagina 

wordt voor de komende 4 jaar een doorkijk gegeven.  
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project trekker 2005 2006 2007 2008 

A1 landschapscoördinator gemeente voorbereiding, 

financiering, 

werkzaam 

werkzaam werkzaam werkzaam 

A2 lokaal landschapsfonds gemeente voorbereiding, 

financiering, 

uitvoering 

uitvoering  uitvoering uitvoering 

B1 Het gebruik van het 

voorpootrecht stimuleren 

gemeente initiatief uitvoering uitvoering uitvoering 

B2 Versterking van de erfbe-

planting 

gemeente uitvoering uitvoering uitvoering uitvoering 

C1 ontginningslijnen behouden 

en versterken 

gemeente 1e tranche initiatief uitvoering 2e tranche 

initiatief 

uitvoering 

C2 Wervend groen, bufferzone 

Schijndel - Veghel 

BMF visie gereed - - - 

C3 cultuurhistorisch land-

schapspark Wielse-

kamp/Creijspot 

SBB financiering uitvoering, 

gereed 

continueren continueren 

C4 natuurontwikkeling 

Leemputtenweg 

waterschap voorbereiding, 

financiering, 

uitvoering 

uitvoering, 

gereed 

- - 

C5 vijfjaarlijks onderhoud 

knotwilgen 

gemeente voorbereiding, 

financiering, 

uitvoering 

uitvoering  uitvoering en 

evaluatie 

- 

C5 poelensubsidie gemeente uitvoering  uitvoering uitvoering uitvoering 

D1 stimuleren van agrotoerisme Stichting Toerisme en 

Recreatie 

1e tranche initiatief uitvoering 2e tranche 

initiatief 

uitvoering 

D2 (her)ontwikkelen hopcultuur Gemeente,  

St. Servattumus 

voorbereiding, 

financiering 

uitvoering continueren continueren 

D3 toeristisch recreatief 

concentratiepunt Vlagheide e.o. 

Gemeenten Schijndel, 

St. Oedenrode, 

Veghel 

visievorming voorbereiding, 

uitvoering 

uitvoering uitvoering 

E1 rondleidingen St. Recreatie en 

Toerisme 

voorbereiding, 

uitvoering, gereed 

continueren continueren continueren 

E2 Schaapskooi Martemanshurk 

als informatiecentrum 

Natuur- en Milieucen-

trum 

voorbereiding, 

financiering 

uitvoering, 

gereed 

continueren continueren 

F1 toegankelijkheid Rooische en 

Schijndelse Heide 

gemeente - - voorbereiding, 

financiering 

uitvoering, 

gereed 

F2 verbinding Schijndel – De 

Geelders 

gemeente - voorbereiding, 

financiering 

uitvoering, 

gereed 

onderhoud 

F3 verbinding Schijndel - 

Wielsekamp/Lieseind 

gemeente voorbereiding, 

financiering 

uitvoering, 

gereed 

onderhoud onderhoud 

F4 toegankelijkheid Schijndel-

Noord 

gemeente - voorbereiding, 

financiering 

uitvoering, 

gereed 

onderhoud 

F5. Verkeersluw maken van de 

Langstraat 

gemeente - - voorbereiding, 

financiering 

uitvoering, 

gereed 

F6. ruiterroutes gemeente voorbereiding, 

financiering 

uitvoering, 

gereed 

onderhoud onderhoud 

 



 

7.3 BEGROTINGSLAST GEMEENTE SCHIJNDEL 

Op basis van de hiervoor beschreven projecten is in onderstaand schema de begrotings-

last die de uitvoering van het LOP veroorzaakt voor de gemeente Schijndel samengevat.  
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 | project ambtelijke begeleiding investeringen 

A2. lokaal landschapsfonds Lobby: 120 uur gedurende 1 jaar. 

Begeleiding: 40 uur per jaar. 

Jaarlijkse gemeentelijke 

bijdrage: nader te bepalen 

a.d.h.v. ambitie 

B1. het gebruik van het voorpootrecht 

stimuleren  

100 uur per jaar Jaarlijkse gemeentelijke 

bijdrage: € 27.000.-- 

B2. versterking van de erfbeplanting  

 

Nieuwe plannen: 30 uur per jaar 

Achterstallig onderhoud: 24 uur per 

jaar 

- 

C1. herkenbaar houden van ontginningslij-

nen 

80 uur per jaar  

C2. Wervend groen, bufferzone Schijndel - 

Veghel 

24 uur gedurende 1 jaar  

C3. cultuurhistorisch landschapspark 

Wielsekamp/Creijspot 

24 uur gedurende 1 jaar Eenmalige gemeentelijke 

bijdrage: € 10.000,-- 

C4. natuurontwikkeling Leemputtenweg 24 uur gedurende 1 jaar - 

C5. vijfjaarlijks onderhoud knotwilgen - Jaarlijkse gemeentelijke 

bijdrage: € 5.000,--  

C6. poelensubsidie -  Jaarlijkse gemeentelijke 

bijdrage: € 1.500,-- 

D1. stimuleren van agrotoerisme 

 

50 uur per jaar gemeentelijke bijdrage in 2006 

en 2008: € 5.000,--  

D2. (her)ontwikkelen hopcultuur 

 

24 uur gedurende 1 jaar Eenmalige gemeentelijke 

bijdrage: € 15.000,-- 

D3. toeristisch recreatief concentratiepunt 

Vlagheide e.o. 

 

Lobby: 120 uur gedurende 1 jaar. 

Begeleiding: 120 uur gedurende 5 

jaar. 

financiering valt buiten LOP 

E1. Rondleidingen in bosgebieden, 

weidevogelgebieden, lespakket 

8 uur per jaar Eenmalige gemeentelijke 

bijdrage: € 5.000,-- 

E2. Schaapskooi Martemanshurk benutten 

als lokaal informatiecentrum  

24 uur gedurende 1 jaar 

8 uur per jaar 

reeds bijgedragen 

F1-4. Recreatieve toegankelijkheid 

vergroten 

30 uur gedurende 3 jaar Gemeentelijke bijdrage in 

aanlegkosten: 1/3 per project, 

in totaal € 57.000,-- in vier 

jaar 

F5. verkeersluw maken van de Langstraat 24 uur gedurende 1 jaar Eenmalige investering, geschat 

op € 20.000,-- 

 

 



 

 

investeringen  
Op basis van voorliggend investeringsplan zal in 2005 een eenmalige bijdrage van de 

gemeente Schijndel worden gevraagd van in elk geval € 50.500,-- en een structurele 

bijdrage (jaarlijks terugkerend) van € 9.200,--. Het totaal voor 2005 komt daarmee op  

€ 59.700,--.  81
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 |In onderstaande tabel is een inschatting gemaakt van de kosten gedurende de eerste 

vier jaar.   

 

jaar eenmalige bijdragen structurele bijdrage 

(B1 + C5 + C6) 

totaal 

2005 30.000 (C3, D2, E1) + 20.500 

(F3) = € 50.500  

€ 9.200 € 59.700 

2006 7.600 (F4) + 23.000 (F2) + 

5.000 (D1) 30.000 (nieuwe 

initiatieven) = € 65.600 

€ 9.200 € 74.800 

2007 7.700 (F1) + 20.000 (F5) + 

30.000 (nieuwe initiatieven) 

= € 57.700 

€ 9.200 € 66.900 

2008 5.000 (D1) + € 30.000 

(nieuwe initiatieven) =  

€ 35.000 

€ 9.200 € 44.200 

 

Omdat jaarlijks nieuwe (eenmalige) initiatieven van de grond komen dient hiervoor jaar-

lijks (vanaf 2006) tenminste € 30.000,-- te worden gereserveerd. 

Structureel dient in de gemeentelijke begroting jaarlijks rekening te worden gehouden 

met in ieder geval € 9.200,-- (project B1 + C5 + C6). Dit geld wordt vrijgemaakt uit het 

gemeentelijke landschapsfonds.  

 

ambtelijke begeleiding  
In het eerste jaar (2005) is ongeveer 770 uur aan ambtelijke begeleiding nodig. De 

meeste ambtelijke uren zijn voor rekening van de landschapscoördinator. De inzet zal 0,5 

fte bedragen.  

De jaren daarop zal dit waarschijnlijk ongeveer 600 uren bedragen, maar dan is nog 

geen rekening gehouden met het oppakken van nieuwe initiatieven en voorlichtingsta-

ken. De landschapscoördinator zal zeker voor 0,5 fte inzetbaar moeten zijn.  

7.4 COMMUNICATIESTRATEGIE 

Het landschapsontwikkelingsplan heeft een voortraject doorlopen dat eigenlijk al is ge-

start bij het opstellen van de Identiteitsvisie buitengebied (door de gemeenteraad vast-

gesteld in 2003). Over de identiteit en de beoogde ontwikkelingsrichting van het Schijn-

delse landschap is sindsdien al gesproken. In het voorliggende landschapsontwikkelings-

plan zijn de uitgangspunten geconcretiseerd en zijn projecten benoemd. Een goede, 

gestructureerde communicatie draagt bij aan het succes van de uit te voeren projecten 

en is dus onontbeerlijk voor het behalen van de overkoepelende doelstelling van het 

Landschapsontwikkelingsplan. 

 

 



 

Communicatie wordt op twee niveaus beschouwd, overkoepelend en per project.  

 

overkoepelende communicatie 
Dit is gericht op het bevorderen van de bekendheid van het landschapsontwikkelingsplan 

en het creëren en bevorderen van draagvlak voor het landschapsontwikkelingsplan. De 

doelgroep is zo breed mogelijk gesteld en heeft als boodschap de doelstellingen en rele-

vantie van het landschapsontwikkelingsplan en het behalen van die doelstelling via pro-

jecten. De gemeente Schijndel en dan met name de landschapscoördinator is hierin de 

initiatiefnemer, ondersteund door communicatiemedewerkers van de gemeente.  

Regelmatig zullen via de website van de gemeente, de gemeentepagina in het Schijndels 

Weekblad, Lokale Omroep Schijndel tekst TV en SPOT-magazine (thema-uitzending) 

onderwerpen uit het landschapsontwikkelingsplan aan de orde worden gesteld. Via publi-

citeit in dag- en weekbladen zullen bijzondere gebeurtenissen de wereld in worden ge-

zonden.  

Tevens zal een generieke, wervende folder over het LOP worden opgesteld, waarin doel-

stellingen worden verwoord en praktische tips worden gegeven. Deze is op het gemeen-

tehuis verkrijgbaar.  

Bovendien zullen artikelen in periodieken van organisaties als ZLTO, natuurbescher-

mingsorganisaties en buurtverenigingen worden opgenomen. Kansen hiervoor worden 

met name gezien als er concrete projecten worden uitgevoerd of als er deelnemers wor-

den gezocht voor projecten.   
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Daarnaast moet een deel van de boodschap zijn (bij voorkeur aan de hand van praktijk-

voorbeelden, zie ook hierna) dat het toevoegen van nieuwe projecten mogelijk is. Het 

uitgangspunt is dat het succes van projecten inspiratie oproept om te komen tot nieuwe 

projecten.  

De landschapscoördinator is het vaste aanspreekpunt binnen de gemeente en beoordeelt 

in eerste instantie de kansrijkdom van een ingediend project (past het binnen de visie, is 

er een enthousiaste projecttrekker aanwezig, zijn er financieringsmogelijkheden). Ook de 

Ccommissie uitvoering bestemmingsplan buitengebied (CUBB) zal hierin een adviserende 

rol kunnen vervullen, met name als prioriteiten moeten worden gesteld en keuzes moe-

ten worden gemaakt.  

 

communicatie over projecten 
Om de doelstelling van het Landschapsontwikkelingsplan te behalen worden diverse 

projecten uitgevoerd. Zeer kansrijk is de communicatie met en richting bewoners en 

belangstellenden op basis van de afzonderlijke projecten. In een gemeenschap als 

Schijndel is met name de onderlinge uitwisseling van ervaringen essentieel voor het 

bereiken en vasthouden van enthousiasme en betrokkenheid. Initiators hierin zijn de 

verschillende projecttrekkers zoals die in het LOP zijn benoemd voor de afzonderlijke 

projecten. De gemeentelijke landschapscoördinator heeft echter een belangrijke onder-

steunende functie hierin en faciliteert vanuit de gemeente de verschillende partijen. Per 

project worden de mijlpalen binnen een project benoemd en wordt een ‘actieplan’ met 

betrekking tot de communicatie gemaakt. De gemeente zal de projecttrekkers hierin 

ondersteunen. De landschapscoördinator heeft het overzicht over alle lopende projecten, 

zodat ook overkoepelende belangen kunnen worden gesignaleerd en gecommuniceerd. 

Dit is van belang voor de efficiëntie van de projecten, maar dient ook het belang van de 

projecten afzonderlijk.  

 

 



 

 

Sommige projecten vragen om een eigen folder of eigen berichtgeving. Denk bijvoor-

beeld aan informatie over de aankoop van voorpootrechten (hoe gaat dat in zijn werk, 

wie regelt bepaalde zaken, waar kan men zich inschrijven, welke consequenties zijn er 

aan verbonden). Een project als fietspadenaanleg kan resulteren in een algemeen ver-

krijgbare routekaart, de lokale wandelommetjes doen mond-tot-mond de ronde. Ook de 

potenties die organisaties als Staatsbosbeheer, ZLTO of het Natuur- en milieucentrum 

hebben, kan prima worden benut ten behoeve van de afzonderlijke projecten. Het is van 

belang op een slimme manier gebruik te maken van de communicatiekanalen en – mid-

delen van de diverse partijen. Netwerken kunnen elkaar op die manier versterken. 
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